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1 Fortalecimiento y Sistematización de los

Procesos y Procedimientos del Sistema

de Evaluación de Impacto Ambiental 

• Documentar, digitalizar, y homologar los procesos y

procedimientos del Sistema de Evaluación de Impacto

Ambiental en el Ministerio de Ambiente, nivel Central,

Regionales y Unidades Ambientales Sectoriales para el

control y mejoras de los Estudios de Impacto Ambiental

(EsIA) de proyectos de inversión pública y privada,

estadísticas de EsIA y registro de consultores.

• Crear y mantener continuamente el soporte

tecnológico del Sistema de Evaluación de Impacto

Ambiental que implementará el Ministerio de Ambiente,

nivel Central y Regionales, para lograr la eficiencia y

eficacia técnica-administrativa de la Evaluación de

Impacto Ambiental (EIA).

• Fortalecer las capacidades técnicas y disponibilidad de

recursos para ejercer las competencias en el Sistema

de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Tecnológico Integridad de datos, disponibilidad

de datos y sistemas, desarrollo,

producción, mantenimiento. 

01-ene-20 31-dic-20 Ing. 'Melvys Vega 500-08-55 

ext.6870

mvega@miambiente.gob.pa 1,929 Presupuesto 

anual

• Se digitalizaron expedientes de Estudios de

Impacto Ambiental (EsIA) categoría I, II y III, lo

cual representa la automatización de los EsIA en

el sistema y el fortalecimiento de las

capacidades técnicas.          

• 405 expedientes de Evaluación de Impacto

Ambiental (EIA) digitalizados.

• 600 expedientes de consultores ambientales

digitalizados.

•	60 personas capacitadas en EIA.

•	23 inspecciones en EIA realizada.
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2 Preparación para la Implementación de

la Estrategia Nacional REDD

Desarrollar capacidades para la implementación de

acciones concretas de la estrategia de reducción de

emisiones por deforestación y degradación de bosques

(REDD)

• Desarrollar un sistema de monitoreo intensivo de la

cobertura boscosa que permita calcular el stock de

carbono y el grado de intervención sobre los bosques del 

país.

• Ejecutar un proceso de supervisión, control y

fiscalización que garantice la conservación de los

bosques.

• Establecer un programa de capacitación para la

participación en la gestión ambiental y los negocios

ambientales que promueva la estrategia de REDD.

• Diseñar un mecanismo de financiamiento que propicie

una distribución justa, equitativa y transparente de los

ingresos generados por la provisión de bienes y servicios

ambientales, con beneficios directos para las

comunidades.

• Proponer medidas de adaptación que garanticen la

disponibilidad de recursos naturales para las futuras

generaciones mediante la producción de bienes y

servicios ambientales que propicien cambios positivos l

2020- 2021.

La inf

Perdida de cobertura

boscosa 

Por falta de compromiso de la

población en la conservación de

los bosques naturales. 

01-ene-20 31-dic-20 Ing. Eric Rodriguez 500-08-55 erodriguez@miambiente.gob.pa 0 Presupuesto 

anual

• Se continua con los análisis de los datos para la

elaboración del diseño de muestreo a ser

utilizado durante la primera remedición del

Inventario Nacional Forestal y de Carbono

(INFC), para informar y discutir sobre la

metodología resultante, con el personal forestal

de las Direcciones Regionales. El taller

programado para la semana del 16 al 20 de

marzo en CEDESAM - Rio Hato, fue suspendido

hasta segunda orden.              

• Participación en la presentación de los avances

de REDD+ y las proyecciones para el año 2020

del proyecto, ante representantes de la Dirección

Forestal y funcionarios de las Direcciones

Regionales de MiAmbiente, en un taller en Río

Hato - Coclé, los días 5, 6 y 7 de marzo.
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Objetivo 7. Garantizar el

acceso a una energía

asequible, fiable, sostenible

y moderna para todos

Desarrollo de la Tercera Comunicación

Nacional de Cambio Climático

• Generar información y conocimiento científico sobre

los efectos del cambio climático en el país para apoyar

la toma de decisiones de modo que contribuya a la

construcción de un país resiliente al cambio climático.

• Analizar los riesgos para la población y los territorios,

asociados a los efectos de la variabilidad y el cambio

climático (ocurrencia de eventos climáticos extremos,

cambios graduales en la temperatura y la precipitación,

incremento del aumento del nivel del mar, entre otros) y

elaborar planes de adaptación para reducir la

vulnerabilidad de la población y los territorios.

• Definir las circunstancias nacionales de Panamá frente

al cambio climático por medio de un análisis

vulnerabilidad del país, para incrementar la capacidad

adaptativa al cambio climático, y disminuir las emisiones

de gases de efecto invernadero.                     

Aumento de la

temperatura global por

causa de las emisiones

de gases de efecto

invernadero por

acciones 

antropogénicas, han

ocasionado en Panamá

incremento de

evaporación, cambio en

el patrón de lluvias con

sequias e inundaciones

más severas.

El aumento de la temperatura

global y sus efectos en Panamá,

con incremento de evaporación y

cambio en los patrones de lluvia,

han incrementado los riegos

climáticos por sequias e

inundaciones que están afectando

las actividades productivas y de

subsistencia del ser humano a la

vez que impacta

significativamente en la

biodiversidad y los ecosistemas.

01-ene-20 31-dic-20 Licda. Mirta E. Benìtez 500-08-55 

ext.6055

mbenitez@miambiente.gob.pa 3,220 Presupuesto 

anual

• Se procedió a realizar una Gira a la Playa

Zapotal, corregimiento de Camarón Arriba,

distrito de Besiko, área ANEXA a la Comarca

Ngobe, donde se logró evidenciar erosión

costera sin ninguna medida de adaptación

adoptada.

• En el corregimiento de Jadeveri, distrito

Noleduima y en el distrito de Munä, han sufrido

cambios en los regímenes de lluvia (disminución)

y aumento en la temperatura. No cuenta con

ningún plan de adaptación, sin embargo, se

encuentra la presencia muy marcada del MIDA y

el IDIAP para aplicación de proyectos

cafetaleros.

Identificaciòn de

medidas de

adaptaciòn al

cambio climàtico

para el recursos

hìdrico en las

comuniaddes 

previamente 

identificadas a

travès de la

realizaciòn de

talleres 

comunitarios

 76

A través de un Programa Nacional de

Reforestación de cuencas

productoras de agua, lograra

aumentar los sumideeros de carbono

y reducir las emisiones de este gas,

esto abonara a matener una

temperatura favorable para combatir

el cambio climático.

13

acción por el Clima

6

Agua y saneamiento

7

Energía asequible y no

contaminante

14

Vida submarina

Fortalecimiento de Capacidades a

Municipios para Incrementar su

Resiliencia ante al cambio climático

·         Realizar un diagnóstico de la situación del cambio

climático en distritos prioritarios de las diferentes

provincias del país, de tal manera que se pueda definir

medidas de adaptación y crear resiliencia en los mismos

• Desarrollar estudios de vulnerabilidad al cambio

climático en los sectores salud, gestión de riesgo,

agropecuario, marino costero e hídrico, con la respectiva

medición de la huella de carbono e hídrica que

corresponda. 

• Elaborar Planes de resiliencia municipal ante el cambio

climático en distritos prioritarios del país.

Los efectos del cambio

climático incrementan

vulnerabilidad de

asentamientos 

humanos, crear

resiliencia dentro de los

municipios permitirá que

s e pueda afrontar con

mejor planificación, a

mediano y largo plazo

las implicaciones del

cambio climático 

La mayor concentración de la

población se da en las áreas

urbanas donde se enfrentan

problemas de olas de calor,

infraestructuras grises

inadecuadas, contaminación

ambiental que se exacerban con

el cambio climático, definir

medidas de adaptación

adecuadas como: arborización,

medición de huella de carbono e

hídrica o planes municipales

resilientes son las alternativas más 

viables ante el cambio climático.

01-ene-20 31-dic-20 Licda. Ednadeliz Flores 500-08-55 

ext.6055

eflores@miambiente.gob.pa 13,491 Presupuesto 

anual

• Se efectúa una gira de vulnerabilidad para los

sectores: Hídrico, donde se identifican los ríos

Este Abajo, Valle Riscó, Ludobiti, con alta

vulnerabilidad (cultivan en la misma zona de

captación de agua deforestando). Aumento del

nivel del mar, desde la década de los 80 se han

visto avances del mar, por lo cual han colocado

muros de piedra y suspenden las viviendas sobre

pilotes de concreto sobre el peque de la última

subida de la marea. Agropecuario, las

comunidades de Río Este, Valle Riscó, Palo

Seco, Lodobiti Valle Seco, presentan cultivos en

áreas deforestadas. (Estas líneas de acción se

encuentran relacionadas pera la ejecución

efectiva del proyecto).

Identificaciòn de

medidas de

adaptaciòn al

cambio climàtico en

los sectores

previamente 

identificadas a

travès de la

realizaciòn de

talleres 

comunitarios

Instalación de

viveros en los

municipios de

Santiago, Chitre y

Las Tablas.

09, 29 y 76

Estas lineas de acción se encuentran

relacionadas pera la ejcución efectiva

del proyecto

13

acción por el Clima

11

Ciudades y Comunidades

sostenibles

15

Vida de ecosistemas

terrestres

3

Salud y Bienestar
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3 Conservación del Sistema Nacional de

Áreas Protegidas (SINAP)

• Elaborar un Programa Piloto de alcance nacional que

siente las bases asegure y garantice la sostenibilidad de

la gestión financiera, económica, institucional, social, y

ambiental del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de

Panamá.

• Impulsar el desarrollo y ejecución de los planes de uso

público en áreas protegidas, con la participación de las

comunidades.

Uso de las áreas

protegidas 

Que las personas que viven

alrededor de las áreas protegidas,

empiecen hacer usos de ella para

la producción de agrícola,

ganadera. 

01-ene-20 31-dic-20 Licd. Francisco  Abre 500-08-55 

ext.6167

fabre@miambiente.gob.pa 6,716 Presupuesto 

anual

Actividades desarrolladas en las siguiente

Provincias, de incidencia del proyecto; 

Provincia de Bocas del Toro;

Atención a Visitante;

• Humedal San San Pond Sack, un total de 8

personas, (5 Nacionales y 3 Extranjero).

• Parque Marino Isla Bastimento, un total 2,185

(1,650 Nacionales y 535 extranjeros).

• Parque Internacional de la Amistad, un total 18

(13 extranjero y 5 nacionales).

• Bosque Protector de Palo Seco, atendido un

total de 2 personas. 

Patrullaje Marino y Terrestre 

• Parque Marino Isla Bastimento San Pond Sack

realizado 6.

• Parque internacional La Amistad efectuado uno

(1).

•	Humedal San San Pond Sack realizado uno (1)

• Dos (2) patrullajes terrestres, en las áreas

protegidas Bosque Protector Palo Seco,

realizado un (1) patrullaje terrestre, y Parque

Internacional La Amistad un (1) patrullaje

terrestre. 

Provincia de Coclé

• 11 patrullajes terrestres, en Parque Nacional

General de División Omar Torrijos Herrera

(PNGDOT), Monumento Natural Cerro Gaital

(MNCG), Reserva Hídrica Cerro Cerrezuela (l

2020- 2021.

La información para la subsanación del convenio

con el IDAAN fue aporta por la UEP, a la oficina

de cooperación técnica y dicho convenio

reingreso a Control Fiscal el pasada lunes 8 de

junio para seguir su trámite de refrendo. 

El 18 de junio la empresa Prod- Desarrollo

entrego la versión corregida del Plan de 
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Objetivo 15. Proteger,

restablecer y promover el

uso sostenible de los

ecosistemas terrestres,

gestionar sosteniblemente

los bosques, luchar contra la

desertificación, detener e

invertir la degradación de las 

tierras y detener la pérdida

de biodiversidad

4 Instrumentos de Gestión Ambiental y

Participación Empresarial en la

Producción más Limpia.  

Promover la Política nacional de Producción Más

Limpia.

• Implementación de la reglamentación y manuales de

ecoetiquetado y mercados verdes con énfasis en las

medicinas y grandes empresas exportadoras.

• Mejorar el desempeño ambiental y socio económico de 

las micro y pequeñas empresas, especialmente del

sector rural, mediante la sensibilización, capacitación e

implementación de Producción más limpia,

introduciendo el componente, a través de las

instituciones académicas.

• Incrementando el número de empresas a nivel nacional

que implemente dentro de sus procesos, actividades o

servicios estas estrategia ambiental.

Cumplimiento de la Ley La población y locales

comerciales no acaten las

medidas de la 1 “que adopta

medidas para promover el uso de

bolsas reutilizables en

establecimientos comerciales”,

entro en vigencia el 20 de enero

del presente. 

01-ene-20 31-dic-20 Ing. Maria Navas mnavas@miambinete.gob.pa 41 Presupuesto 

anual

• Participación en asamblea para el proyecto de

ley de uso de llantas y plástico reciclado en

mezclas asfálticas; además participación en el

prohijamiento de los siguientes proyectos de Ley:

No. 89 " Que dictan normas para el reciclaje y

aprovechamiento de neumáticos usados en

Panamá y N°. 183 " que establece el manejo,

tratamiento y reutilización del agua en las

estaciones de lavado de vehículos".

• Visita a la lotería Nacional de Beneficencia para

la presentación al director general de la

institución el programa de gestión de residuos y

programación de capacitación a directivos.

• Coordinación con el Municipio de Panamá para

el plan de acción del convenio recicla por tu

futuro.

• Reunión con Tetrapak para la presentación del

programa tu papel cuenta, para generar alianzas

con el ministerio. 

• Participación en asamblea para el proyecto de

ley de uso de llantas y plástico reciclado en

mezclas asfálticas.

• Se realizó el día 19 de febrero una visita técnica

a MERCA Panamá para la verificación de la

gestión del 2020- 2021.

La información para la subsanación del convenio

con el IDAAN fue aporta por la UEP, a la oficina

de cooperación técnica y dicho convenio

reingreso a Control Fiscal el pasada lunes 8 de

junio para seguir su trámite de refrendo. 

El 18 de junio
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Objetivo 6. Garantizar la

disponibilidad y la gestión

sostenible del agua y

saneamiento para todos 

Objetivo 11. Lograr que las

ciudades y los

asentamientos humanos

sean inclusivos, seguros,

resilientes y sostenibles.
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5 Técnicas de Monitoreo de la Calidad del

Agua

• Generar información analítica sobre el estado de la

calidad los ríos a nivel nacional.

• Fiscalización del cumplimiento de las normas de aguas

residuales.

• Levantar información sobre el estado de los recursos

naturales.

• Incrementar la capacidad técnica del personal para la

respuesta en casos de denuncias o emergencias

ambientales.

Tecnológico No contar con la tecnología

requeridas para realizar los

análisis.

01-ene-20 31-dic-20 Licda. Ana Raquel

Tuñon

atunon@miambiente.gob.pa 1,359 Presupuesto 

anual

• En cumplimiento de las normas ambientales, se

realizaron inspecciones y verificaciones de las

descargas de agua residuales un total de dos (2)

empresas, según el reglamento técnico DGNTI-

COPANIT: 35-2000 ó 39-2000 ó 24-99; en la

empresa Nestlé, S.A. en Coclé; PH Coronado

Bay en Panamá Oeste, recolectando 8 muestras

para un total de 100 análisis, con la finalidad de

otorgar o negar Permisos de Descarga de aguas

Residuales y dar cumplimiento al reglamento

técnico.

• Una (1) Inspección y verificación de la calidad

del agua por posible contaminación al recurso

hídrico por derrame de Hidrocarburos en la

Autopista Panamá-Colón colectando un total de

2 muestras, 14 parámetros y 28 análisis que

garantizan el estado del agua y determinan la

calidad y estado de los cuerpos de agua

Superficial.
4/ 76 

Inspeccionar y verificar las descargas

de aguas residuales según el

Reglamento Técnico DGNTI-

COPANIT: 35-2000; Determinar el

Índice de Calidad del Agua (ICA)

Objetivo 6. Garantizar la

disponibilidad y la gestión

sostenible del agua y

saneamiento para todos 

Objetivo 11. Lograr que las

ciudades y los

asentamientos humanos

sean inclusivos, seguros,

resilientes y sostenibles.

Objetivo 12. Garantizar

modalidades de consumo y

producción sostenibles

6 Reforestación - Alianza por el Millón de

Hectáreas 

• Reforestar 11,140 hectáreas degradadas para la

protección, conservación y restauración de las riberas

de los ríos, aumentando los servicios ecosistémicos de

las cuencas hidrográficas con el fin de crear zonas de

amortiguamiento de las áreas protegidas y corredores

biológicos disminuyendo la tasa de deforestación y

contribuir a la mitigación y la adaptación al cambio

climático con la participación de la población.

Cambio climático /

Terreno

Los viveros forestales pueden

morir por alta temperatura, en la

reforestación se puede presentar

poca sobrevivencia por la tierra no

acta para los plantones, poco

compromiso de los socios

estratégicos que ofrecieron sus

fincas para sembrar plantones,

escases de lluvia que ayude al

crecimiento de los plantones.

01-ene-20 31-dic-20 Ing. Vaneska

Bethancourt

500-08-55  

ext.. 6172

vbethancourt@miambiente.gob.pa 1,842 Presupuesto 

anual

• Producción de 13,421 Plantones de Robles,

Caoba, Guayacán, Cocobolo y Cafeto, en la

provincia de Panamá Norte.

• Producción de 20,000 plantones de café, mirto,

panamá, amarillo, guayaquil y coralillo, en la

Provincia de Darién.

• Jornada con privados de libertad para

construcción de corta fuegos en conjunto con la

comunidad de los Andes 2.

• Jornada de Mantenimiento de Viveros de

Guarare- Los Santos con privados de Libertadas.

• Adquisición de insumos, herramientas e

insumos para los viveros institucionales y en las

Carceles (Joyita, Chiriquí (hombres y mujeres),

Santiago, Bocas del Toro y Coclé) para la

producción de los plantones que serán utilizadas

para la resiembra de las plantaciones

establecidas entre 2017 a 2019 y de esta

manera garantizar su sobrevivencia y

prendimiento.

• Seguimiento a las plantaciones establecidas en

los años 2017 a 2019, con el proyecto en la

Regional de Darién, verificación de su estado

actual de crecimiento y porcentaje de

sobrevivencia de los plantones plantados.
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Objetivo 15. Proteger,

restablecer y promover el

uso sostenible de los

ecosistemas terrestres,

gestionar sosteniblemente

los bosques, luchar contra la

desertificación, detener e

invertir la degradación de las 

tierras y detener la pérdida

de biodiversidad.



Nº Nombre del Proyecto Monto Total
Fuente de 
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Resultados Esperados al 1 de Julio de 

2020
Empleos generados

N° de 

Acción
Descripción de Acción Meta

1 Financiamiento, diseño construcción,

instalación, equipamiento,

mantenimiento y adecuación para la

unidad de atención veterinaria y

rehabilitación de fauna silvestre del

Ministerio de Ambiente

948,550 Fideicomiso de Áreas

protegidas, Agua y Vida

Silvestre.

Proceso de licitación

demorado; falta

infraestructura para atender

rescates y decomisos de flora

y fauna silvestre. 

Por el monto del Proyecto se

requiere de una licitación según ley

22 de contrataciones públicas, se

requiere recibir propuestas para el

proceso de licitación ; Inexistencia

de infraestructura física para

atender rescate y decomiso de

fauna terrestres y marina

darcia@miambiente.gob.pa Jorge Garcia Por iniciar en

marzo de 2020

Plan Operativo recomendado por el Comité

Técnico y aprobado por Consejo Directivo

de Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y

Vida Silvestre,  14 de noviembre de 2019

Viabilidad, Estudio de Impacto Ambiental

Permisos preliminares para la ejecucion

de la obra.

Empresa contratada y en

la fase de operación 9

empleos

76 Se requiere realizar estudio de impacto

ambiental y construcción de la obra, y

el equipamiento en la segunda fase.

Realización y aprobación del Estudio de

Impacto Ambiental y proceso de

licitación de construcción de obra y

cotizaciones para equipamiento.

2 Identificación de Tierras de Vocación

Forestal en Panamá

800,000 Fideicomiso de Áreas

protegidas, Agua y Vida

Silvestre

Condiciones ambientales Las condiciones ambientales, lluvias

excesivas pueden retrasar las

verificaciones de vocación de

tierras, en campo

vcadavid@miambiente.gob.pa Por iniciar en

marzo de 2020

Plan Operativo recomendado por el Comité

Técnico y aprobado por Consejo Directivo

de Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y

Vida Silvestre,  14 de noviembre de 2019

Revisión de las metodologias

recomendadas para identificación de

estas tierras con cobertura y sin cobertura

15 empleos 76 Reuniones técnicas y giras de campo

para la validación metodológica de las

técnicas a aplicar.

12 Elaboración de informe

preliminar y mapa base. 1

documento final de Tvf y

mapa de las zonas

seleccionadas

3 Conservación de los Manglares de la

Bahía de Chame

657,426 Fideicomiso de Áreas

protegidas, Agua y Vida

Silvestre

Deforestación Tala ilegal del manglar y ausencia

de un Plan de Manejo, falta de

monitoreo  y control en el área. 

vcadavid@miambiente.gob.pa Por iniciar en

marzo de 2020

Plan Operativo recomendado por el Comité

Técnico y aprobado por Consejo Directivo

de Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y

Vida Silvestre,  14 de noviembre de 2019

Creación de un equipo de monitoreo y

vigilancia acuático en coordinación con

ARAP; Redacción de un nuevo Plan de

manejo para el área ; Saneamiento de los

límites del Área; Protegida que

actualmente no se encuentran marcados

en campo; Implementación de una serie

de capacitaciones sobre manejo

sostenible dirigida a funcionarios y

usuarios del manglar; Capacitación

orientada a usuarios del manglar sobre

gestión empresarial; Capacitación en

apicultura, ciclo de capacitación a cargo

del INADEH. 

Genera trabajo temporal

para jornaleros, 1

especialista para puestos

de control y vigilancia y

un coordinador de

proyecto

76 Desarrollo de actividades silviculturales,

con evaluaciones periódicas de las

existencias de carbono forestal,

producto del cambio de uso de la tierra.

2 Puestos de control

construidos y operando; 1

Plan de Manejo elaborado;

límites del Ap señalizados

con zona de

amortiguamientos; 

construcción de hornos para

producción más eficiente de

carbón de manglar

4 Reforestación Comunitaria en la

Cuenca del Río La Villa

50,000 Fideicomiso de Áreas

protegidas, Agua y Vida

Silvestre

Cambio climático Prolongación de estación seca

puede impedir la reforestación

jvictoria@miambiente.gob.pa Por iniciar en

marzo de 2020

Plan Operativo recomendado por el Comité

Técnico y aprobado por Consejo Directivo

de Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y

Vida Silvestre,  14 de noviembre de 2019

Fortalecimiento de los comités de

cuencas y otras organizaciones

comunitarias, mediante capacitación y

actividades de educación ambiental;

producción de 50,000 plantones

Se requiere Asistencia

Técnica

76 Asistencia técnica en materia de Planes

de Manejo, reforestación y capacitación

4 inventarios de especies; 4

rondas cortafuego,

mantenimiento de 16000

metros de rondas

cortafuego; informes de

monitoreo

5 Fortalecimiento en el manejo de los

productos no maderables de tagua y

chunga en comunidades rurales de

Darién 

108,000 Fideicomiso de Áreas

protegidas, Agua y Vida

Silvestre

Cambio climático Prolongación de estación seca

puede impedir la reforestación

vcadavid@miambiente.gob.pa Por iniciar en

marzo de 2020

Plan Operativo recomendado por el Comité

Técnico y aprobado por Consejo Directivo

de Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y

Vida Silvestre,  14 de noviembre de 2019

Tres capacitaciones sobre manejo

sostenible de tagua y chunga a razón de

una capacitación por comunidad; Tres

seminarios de organización comunal a

razón de un seminarios por comunidad;

Tres talleres de organización comunal a

razón de uno por comunidad.

76 Capacitaciones sobre manejo sostenible

de tagua y chunga, seminarios y talleres

sobre organización comunal, gestión

empresarial y elaboración de

artesanías.

30 ha de tagua y chunga, #

de personas capacitadas; #

de personas sensibilizadas

en seminarios; $ de

personas capacitadas en

organización comunal

6 Planificación Hídrica de la Cuenca 140

mediante la gestión integral del

recurso hídrico

339,000 Fideicomiso de Áreas

protegidas, Agua y Vida

Silvestre

Salud pública, Deforestación

de orillas de los ríos,

Ampliación de la frontera

agropecuaria en la parte alta

de la cuenca, desarrollo

urbanístico e industrial ;

contaminación de afluentes

naturales por aguas negras

Desmejoramiento de la calidad de

hábitat acuáticos y de la calidad del

agua; Aumento de la erosión de los

suelos por actividades

agropecuarias; desarrollo

urbanístico no planificado y sin

ordenamiento; disposición y

manejo de aguas negras mal

manejado, falta de sistema de

tratamiento de aguas residuales

jvictoria@miambiente.gob.pa Krisel Sandoval, ext.

6425, 6426

Por iniciar en

marzo de 2020

Plan Operativo recomendado por el Comité

Técnico y aprobado por Consejo Directivo

de Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y

Vida Silvestre,  14 de noviembre de 2019

Delimitar la cuenca 140 Rio Caimito, entre

sus corregimientos y poblados; Establecer

la servidumbre hídrica dentro de los sitios

de más riesgo a erosión o deslizamientos ;

Identificar usuarios informales y

promover los permisos de legalización de

usos del recurso hídrico; Realizar talleres

presenciales para fortalecer los procesos

de administración del recurso hídrico en

la cuenca No. 140 Rio Caimito;

Capacitación entrenamiento y

adistramiento en temas científicos y

técnicos de recursos hídricos a nivel

nacional e internacional; Crear

comisiones para el manejo sostenible del

recurso hídrico a nivel regional.

76 Delimitar la cuenca No.140, río Caimito,

servidumbre hídrica establecida en

sitios de más riesgos a erosión

deslizamientos, legalización de

permisos y usos del recurso hídrico,

Talleres de capacitación, entrenamiento  

en temas de recurso hídrico,

establecimiento de las comisiones

regionales para el manejo de recursos

hídricos.

45 fuentes hídricas

delimitadas y mapeadas en

la cuenca 140;definidas 55

zonas de riesgo en

servidumbres de la cuenca

140;40 concesiones de

agua;12 informes de

talleres comunitarios de la

cuenca 140, 300 personas

fortalecidas en gestión

ambiental en temas

administrativos de viveros,

sistemas agroforestales,

abonos orgánicos,

tecnologias sostenibles,

organización comunitarias

para el recurso hídrico; 12

Comisiones regionales para

el manejo de recursos

hídricos establecidas
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7 Fortalecimiento de alianza por el

millón de hectáreas enfocado a la

fiscalización y seguimiento de las

reforestaciones en todo el país 

800,000 Fideicomiso de Áreas

protegidas, Agua y Vida

Silvestre

Deforestación y procesos de

titulación, incremento de la

demanda de agua

Perdida de la cobertura de bosque

nativo, débil aplicación de la

legislación forestal, aumento de la

tasa de erosión y el riesgo de

desertificación.

vcadavid@miambiente.gob.pa Vanesca bethancourt Por iniciar en

marzo de 2020

Plan Operativo recomendado por el Comité

Técnico y aprobado por Consejo Directivo

de Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y

Vida Silvestre,  14 de noviembre de 2019

Identificar las áreas restauradas, para

elaborar el Plan de Mantenimiento y

Seguimiento.

4 empleos calificados, 15

mano de obra no

calificada

76 Identificación de áreas ha reforestal;

mantenimiento de áreas reforestadas,

evaluación de plantaciones y

capacitación

730 ha, de áreas

reforestadas con Plan de

Mantenimiento; 730 ha con

ecosistemas restaurados;

730 ha de plantaciones

evaluadas; 350 socios

estratégicos, miembros de

los comités de cuencas y de

organizaciones 

comunitarias capacitados

8 Segunda mensura de parcelas

permanente del inventario nacional

forestal y de carbono forestal

200,000 Fideicomiso de Áreas

protegidas, Agua y Vida

Silvestre

Falta de información Información deficiente y sin

referencias idóneas

vcadavid@miambiente.gob.pa Por iniciar en

marzo de 2020

Plan Operativo recomendado por el Comité

Técnico y aprobado por Consejo Directivo

de Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y

Vida Silvestre,  14 de noviembre de 2019

Administración del proyecto, diseño y

metodología del plan de mensura;

Levantamiento de campo de las unidades

de muestreo (segunda medición de

parcelas permanentes); Verificación de

control de calidad de los inventarios,

levantamiento de información sobre

salvaguardas.

76 Diseño de metodología del plan de

mensura; levantamiento en campo de

unidades de muestreo; informes de

monitoreo forestal de control de

calidad del inventario forestal ;

informes de avance y final publicación 

Metodología diseñada, 18

levantamiento de

muestreo, 10 informes de

monitoreo; informes de

avance y final publicación

9 Educación ambiental como

metodología y estrategia para la

gestión de los desechos sólidos 

400,000 Fideicomiso de Áreas

protegidas, Agua y Vida

Silvestre

El problema es la

contaminación por desechos

sólidos

La contaminación por desechos

sólidos ha generado daños al suelo

aire y agua y la falta de tratamiento

a la acumulación de residuos en

lugares poco apropiados y la mala

disposición final de los residuos

sólidos 

mtristan@miambiente.gob.pa Dora Soriano Por iniciar en

marzo de 2020

Plan Operativo recomendado por el Comité

Técnico y aprobado por Consejo Directivo

de Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y

Vida Silvestre,  14 de noviembre de 2019

Gira nacional, visita de campo,

diagnóticos de la situación actual, taller

para la identificación de los grupos

comunitarios organizados en el área para:

conformación de grupos comnitarios,

trabajos en campo, reunión con

autoridades locales,reunión con Ongs,

limpieza de playa, manglar o área

protegida por los grupos organizados,

talleres de revisión y actualización de la

guia de reciclaje.

76 Reuniones y talleres con grupos

comunitarios, diagnóstico de la

situación actual, capacitaciones

10 Implementación del SINIA 250,000 Fideicomiso de Áreas

protegidas, Agua y Vida

Silvestre

Carencia de plataforma

moderna para incorporar la

información ambiental del

país

Falta de datos actualizados en la

plataforma del SINIA, delimitación

de las áreas protegidas deficiente

dlaguna@miambiente.gob.pa Por iniciar en

marzo de 2020

Plan Operativo recomendado por el Comité

Técnico y aprobado por Consejo Directivo

de Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y

Vida Silvestre,  14 de noviembre de 2019

Mostrar, informar y descargar datos e

informacón de las Áreas Protegidas y

biodiversidad, en conjunto con otras

temáticas gestionadas por el Ministerio

de Ambiente y otras entidades; Recopilar

y capturar datos de campo,capacitar en

plataforma del SINIA para mojorar la

gestón de los técnicos; Capacitar al

pesonal para generar y mejorar los

análisis geoespaciales en las Áreas

Protegidas y la gestión ambiental. 

76 Mejorar los software, hardware,

adquirir licencias de sistemas

operativos, asistencias técnicas y

capacitaciones

11 Implementación SNBM 400,000 Fideicomiso de Áreas

protegidas, Agua y Vida

Silvestre

deficiente supervisión Sistemas herramientas de

monitoreo de la cobertura boscosa

y ecosistemas críticos

desactualizado 

dlaguna@miambiente.gob.pa Por iniciar en

marzo de 2020

Plan Operativo recomendado por el Comité

Técnico y aprobado por Consejo Directivo

de Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y

Vida Silvestre,  14 de noviembre de 2019

Establecimiento de un protocolo de

observación cartográfica realizando

informes mensuales; Establecimineto de

un protocolo de observacón para el

monitoreo de Áreas Protegidas,

publicación en el SINIA bimestral,

mensaules; Delimitación de áreas

vulnerables- publicación en el SINIA de

resultados; Cartografía de los humedales,

cartografía sobre la dinámica de las costas

panameñas- publicación de los resultados

en el SINIA. 

76 Monitorear y genera informes sobre el

estado de los bosques , establecer los

protocolos de observación, determinar

áreas críticas, monitorear humedales 

12 informes mensuales

sobre Monitoreo y estado

de los bosques, protocolos

de observación, áreas

críticas,  humedales 

12 Diseño y Construcción del Cerro Ancón 1,033,834.82 Fideicomiso de Áreas

protegidas, Agua y Vida

Silvestre

Infraestructura básica

deteriorada

Infraestructura para atención de

visitantes en el Area protegida

Cerro Ancón, en mal estado

darcia@miambiente.gob.pa Por iniciar en

marzo de 2020

Plan Operativo recomendado por el Comité

Técnico y aprobado por Consejo Directivo

de Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y

Vida Silvestre,  14 de noviembre de 2019

Limpieza general del área que incluye la

poda

76 Reparación y acondicionamiento de la

infraestructura básica para mejorar las

condiciones para atención de visitantes

nacionales y extranjeros
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13 Equipamiento de Regionales para el

combate a la tala ilegal 

1,207,500.00 Fideicomiso de Áreas

protegidas, Agua y Vida

Silvestre

Falta control y vigilancia,

deforestación 

Actividades de aprovechamiento

forestal y conservación de la

biodiversidad poco eficientes y no

planificadas

vcadavid@miambiente.gob.pa Por iniciar en

marzo de 2020

Plan Operativo recomendado por el Comité

Técnico y aprobado por Consejo Directivo

de Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y

Vida Silvestre,  14 de noviembre de 2019

Gira de control, vigilancia, fiscalización y

monitoreo de los recursos forestales y

bosques en área criticas del país;

Operativos de fiscalización terrestres,

acuáticos y aéreos; Taller teórico práctico

sobre las normativas ambientales,

metodología y protocolos para control y

vigilancia; Taller teórico práctico sobre

utilización de drones y en el uso de

herramientas de sistemas de información

geográfica.

76 Giras, capacitaciones, aplicación de

protocolos

14 Limpieza y Dragado de Canales que

conectan con afluentes y ríos cercanos

al humedal, en el Área de Uso Múltiple

Ciénaga de Las Macanas

30,000 Fideicomiso de Áreas

protegidas, Agua y Vida

Silvestre- Fondo de

Capitalización

Pérdida de humedales  Proceso de sedimentación del canal 

incrementado y sin manejo

adecuado.

darcia@miambiente.gob.pa Lic. Marina Gallardo Por iniciar en

marzo de 2020

Plan Operativo recomendado por el Comité

Técnico y aprobado por Consejo Directivo

de Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y

Vida Silvestre,  14 de noviembre de 2019

Dragado de los canales que concetan con

el humedal y la construcción de

compuertas de control de entrada y salida

de agua

76 Limpieza de arbustos y poda de árboles,

así como la reforestación con especies

nativas, frutales y maderables, en la

zona de amortiguamiento. Dragado de

los canales que conectan con el

humedal y la construcción de

compuertas de control de entrada y

salida de agua

15 Compra de Equipos Menores para el

Laboratorio Regional de Calidad

AMBIENTAL DEL MINISTERIO DE

AMBIENTE

470,000.00 Fideicomiso de Áreas

protegidas, Agua y Vida

Silvestre- Fondo de

Capitalización

Desconocimiento de la

calidad del agua para los

diferentes usos y necesidades

de la población 

No se puede determinar la calidad

del agua si no se cuenta con el

equipo idóneo y el personal

capacitado, que garanticen los

estandares óptimos de calidad de

agua para los diferentes usos

mflores@miambiente.gob.pa Por iniciar en

marzo de 2020

Plan Operativo recomendado por el Comité

Técnico y aprobado por Consejo Directivo

de Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y

Vida Silvestre,  14 de noviembre de 2019

Mantener los equipos en completo estado 

operacional; analistas entrenados en el

uso de los equipos

76 Se realizarán los pedidos de equipos de

fábrica, transporte de equipos y la

entrega de los equipos en Divisa, la

instalación, acondicionamiento de los

equipos y entrenamiento a usuarios.
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1 Estudios, diseños, y

acondicionamiento de tortuguilla

y senderos en el bosque protector

y paisaje protegido san Lorenzo.

(Patrimonio)

Rehabilitar los senderos de uso

actual en el BPPP San Lorenzo

y Playa Tortuguilla, mejorando

sus condiciones e información

insertando la interpretación.

El proyecto busca mejorar las

condiciones de 10 senderos

(30KM) existentes en el BPPP

San Lorenzo, así como dotar de

facilidades para el visitante a

playa Tortuguilla.

Colón Colón San lorenzo Combate a la

Pobreza y a la

desigualdad  

B/. 347,666 Banco 

Interamericano de

Desarrollo (BID)-

Préstamo

si 1) No entrada en vigencia

del Proyecto: Directrices

para el Manejo del Flujo de

Visitantes del BPPP San

Lorenzo

II Bimestre

2020

III Bimestre

2021

Dimas Arcias/ 500-08-55 arcia@miambiente.gob.pa/ecanto.ec

otur@miambiente.gob.pa

0 0% Licitado y

Adjudicado

• Estado Actual: En proceso de

refrendo. Información Relevante: El

día 12 de febrero el expediente entró

nuevamente a Control Fiscal luego de

haber sido subsanado e implementado

el proceso de registro de contrato con

vigencia fiscal 2020.

• El 19 de febrero control fiscal solicita

documento de registro público vigente

de la empresa como subsanación.

• El 27 de febrero la empresa Elecplom,

S.A. entregó la certificación de Registro

Público y la misma fue remitida a

Administración y Finanzas para se

incluida en el expediente.

• SCAFID No. 8415196, el 28 de febrero

reingreso a la Contraloría de la

República de Panamá, por subsanación.

1. Haber

iniciado la

rehabilitación 

de los senderos

y Tortuguilla

76 1. Obtener

referendo 2. Dar

orden de

Proceder

ODS 14: Conservar y

utilizar en forma

sostenible los

oceános, los mares y

los recursos marinos

para el desarrollo

sostenible.

ODS 15: Gestionar

sosteniblemente los

bosques, luchar

contra la

desertificación, 

detener e invertir la

degradación de las

tierras y detener la

pérdida de

biodiversidad.

2 Estudio, suministro, instalación,

operación y mantenimiento de

una planta potabilizadora tipo

paquete de 1.5 millones de

galones diarios para el distrito de

Portobelo, colón. 

Brindar a los pobladores del

Distrito de Portobelo de agua

potable.

El proyecto tiene como finalidad

instalar una planta

potabilizadora de agua con una

capacidad de 1.5mgd.

Colón Colón Portobelo Combate a la

Pobreza y a la

desigualdad  

B/. 1,440,000 Banco 

Interamericano de

Desarrollo (BID)-

Préstamo

si 1) No entrada en vigencia

del Proyecto: Directrices

para el Manejo del Flujo de

Visitantes del PN Portobelo

II Bimestre

2020

III Bimestre

2021

Dimas Arcias/ 500-08-55 arcia@miambiente.gob.pa/ecanto.ec

otur@miambiente.gob.pa

0 0% Licitado y

Adjudicado

Estado Actual: Licitado y Adjudicado.

Dar seguimiento a la obtención del

refrendo de Contraloría. SCAFID No.

8805129. 

Fondos Presupuestarios: Sí se cuenta

con fondos para este proyecto, a través

del préstamo BID. Partida

presupuestaria 2020.

102710403.347.542.

Información relevante

• Se recibió por parte del IDAAN

convenio revisado, y se envió a la

Oficina de Cooperación Técnica

Internacional para continuar con su

debido proceso en Asesoría Legal. 

• Se está a la espera de trabajo de

borrador de viabilidad ambiental por

parte de los consultores externo de Pro-

Desarrollo.

• El 2 de marzo se recibió por parte de

la Contraloría de la República de

Panamá, solicitud de subsanación al

expediente y se inició con el trámite

respectivo.

• El 4 de marzo se solicitó a la Empresa

Pro-Desarrollo cambio al aviso de

operaciones para subsanar expediente.

• La Junta Directiva del Instituto de

Alcantarillados Nacionales (IDAAN) el 5

de marzo somete a consideración el

convenio con el (IDAAN) para su 

1. Haber

iniciado la

instalación de

la planta

potabilizadora

76 1. Refrendo del

Contrato 2.

Orden de

Proceder

ODS 11: Ciudades y

Comunidades 

Sostenibles

ODS 10: Reducción

de desigualdades

3 Construcción del centro de

visitantes e interpretación del

castillo de san Lorenzo el real de

Chagres

Construcción del Centro de

Visitantes

El proyecto tiene como finalidad

construir y equipar el centro de

visitantes que recibirá a los

visitantes al monumento

histórico y al bosque protector.

Colón Colón San lorenzo Combate a la

Pobreza y a la

desigualdad  

B/. 5,800,000 Banco 

Interamericano de

Desarrollo (BID)-

Préstamo

si 1) Factores Climáticos

2) Retrasos en las entregas

de los productos

III Bimestre

2020

2023 Dimas Arcias/ 500-08-55 arcia@miambiente.gob.pa/ecanto.ec

otur@miambiente.gob.pa

Licitado y

Adjudicado

•Estado Actual: Licitado y Adjudicado.

El expediente se encuentra en fase de

perfeccionamiento. Asesoría Legal

solicitó correcciones, por lo cual la

firma adjudicada deberá firmarlo

nuevamente. 

• Fondos Presupuestarios: Sí se cuenta

con fondos presupuestarios para

ejecución a partir del préstamo BID.

Partida Presupuestaria 2019

G102710403.347.511, actualizando

partida presupuestaria 2020. 

•	Siguientes pasos:

• Se cuenta con la estructura del Acta

de Evaluación de las expresiones de

interés para el Servicio de Supervisión

de la Obra revisada, se está en espera

de respuestas del Banco

Interamericano de Desarrollo (BID)

para adecuar el pliego y se elaboró la

nota de invitación a presentación de

propuestas. Tan pronto se haya

concluido la revisión del pliego, los tres

documentos serán enviados al BID para

No Objeción.     

1. Haber

iniciado la

ejecución de la

obra

76 ODS 4: Educación de

Calidad.

ODS 9: Industria,

Innovación e

Infraestructura.

ODS 15: Gestionar

sosteniblemente los

bosques, luchar

contra la

desertificación, 

detener e invertir la

degradación de las

tierras y detener la

pérdida de

biodiversidad.

ODS 17: Alianzas para

lograr los objetivos

Proyectos de Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)(Proyecto Patrimonio

PROYECTOS EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE POR PRÉSTAMO y/o DONACIÓN

Reporte de Avance a la Torre de Contol

 I Trimestres de Enero a Marzo 2020
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Nº Nombre del Proyecto Objetivo Descripción del Proyecto

Provincia o 

Comarca Distrito 

Principal
Corregimiento Pilar Monto Total

Fuente de 

Financiamiento

Riesgo/

Problema

Descripción del Riesgo o 

Problema

Fecha de 

Inicio
Fecha de Fin

Persona 

Responsable 

(Institución)

Teléfono del 

Responsable
Email Responsable

Monto pagado 

hasta 

actualización

Avance de la 

ejecución 

actualización
Estatus Descripción del Avance

Resultados 

Esperados al 

 Julio  2020

N° de 

Acción

Descripción de 

Acción
ODS

PROYECTOS EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE POR PRÉSTAMO y/o DONACIÓN

Reporte de Avance a la Torre de Contol

 I Trimestres de Enero a Marzo 2020

4 Evaluación Ambiental Estratégica

(EAE) para el Parque Nacional

Coiba

Contar con una herramienta de

gestión para el parque que

ayude junto al Plan de Manejo

la viabilidad de los proyectos

identificados en la operación

con el BID

Este proyecto busca dotar al PN

Coiba con una herramienta de

gestión que identifique las

condiciones ambientales y

socioeconómicas del Parque

Nacional Coiba y su área de

influencia, y permite definir la

ruta de acción para asegurar su

conservación y sostenibilidad.  

Verarguas Montijo, Río

de Jesús, La

Palmas, 

Mariatos, 

Soná

Río Grande,

Montijo

Proteger la

Biodiversidad

B/. 532,000 Aporte Externo Si 1) Factores Climáticos

2) Retrasos en las entregas

de los productos

III Bimestre

2020

2021 Dimas Arcia 500-0855 darcia@miambiente.gob.pa/ecanto.e

cotur@miambiente.gob.pa

0 0 En fase de

Solicitud de

No Objeción

del BID

Estado Actual: Los días 3-4 y 5 de

marzo 2020, se evaluaron las

solicitudes de expresión de interés

(Total 18 recibidas).

Siguientes pasos:

• Elaborar lista corta por parte de la

comisión evaluadora y enviar junto con

pliego para No objeción al del Banco

Interamericano de Desarrollo (BID), s

estará procediendo en la semana del 9

de marzo 2020.

• Solicitud de expresión de interés

publicada en el portal del banco

Business Development el martes 4 de

febrero en el portal de Panamá

Compras el miércoles 5 de febrero de

2020.

Información Relevante:

• El día 28 de febrero de 2020 se

recibieron 18 documentos de expresión 

de interés para este proyecto y se

inició la fase de evaluación para

conformación de la lista corta.

• Concluir la evaluación, conformar la

lista corta, obtener la No Objeción del

Banco Interamericano de Desarrollo

(BID) y convocar a la presentación de

propuestas.

1: Proceso de

licitación 

iniciado

3 1. Obtener la No

Objeción del BID

2. Licitar y

adjudicar el

proyectov 3.

Obtener el

Refrendo de

Contraloría  

ODS 14: Conservar y

utilizar en forma

sostenible los

oceános, los mares y

los recursos marinos

para el desarrollo

sostenibleODS 15:

Gestionar 

sosteniblemente los

bosques, luchar

contra la

desertificación, 

detener e invertir la

degradación de las

tierras y detener la

pérdida de

biodiversidad

5 Manejo de Flujo de Visitantes de

Parque Nacional Coiba (Ecotur)

Contar con una herramienta de

gestión para el parque

Este proyecto busca dotar al PN

Coiba de una herramienta de

gestión que le permita manejar

los flujos de visitantes con miras

a respetar las capacidades de

carga y los límites de cambio

aceptables.

Veraguas Santiago Coiba Combate a la

Pobreza y a la

desigualdad  

B/. 49,775 Donación- Fondo

para el Medio

Ambiente Mundial

(GEF) 

No 01/01/19 09/09/19 Dimas Arcias/ 500-08-55 arcia@miambiente.gob.pa/ecanto.ec

otur@miambiente.gob.pa

B/.32,353.75 98 Producto Final

en aprobación

• Consultor entregó todos los productos

finales, se está en proceso de pago. 2.

Se subsanó el expediente para los

pagos de los productos 1 al 4 y se

entregó nuevamente a control fiscal.

Productos 5 y 6 Consultor entregó

facturas y se está elaborando

expediente para pago. 

• El día 18 de febrero, se desembolsó el

segundo pago al consultor

correspondiente a: Producto 3 y 4 -

40%: $19,910.00.

• A la fecha se ha pagado un monto

total de; B/.32,353.75.

• Pendientes de pago; Producto 5 y 6 -

35%: $17,421.25. los cuales ya están

siendo procesados. Ya se cuenta con el

Centro Gestor.

• Se inició coordinación de la

capacitación sobre los protocolos para

el manejo del flujo de visitantes.     

Contar con la

herramienta de

flujo de

visitantes 

terminada

76 ODS 15: Gestionar

sosteniblemente los

bosques, luchar

contra la

desertificación, 

detener e invertir la

degradación de las

tierras y detener la

pérdida de

biodiversidad.

ODS 17: Alianzas para

lograr los objetivos

6 Manejo de Flujo de Visitantes de

San Lorenzo y Portobelo

Contar con una herramienta de

gestión para el parque

Este proyecto busca dotar al PN

Portobelo y al BPPP San Lorenzo

de una herramienta de gestión

que le permita manejar los flujos 

de visitantes con miras a

respetar las capacidades de

carga y los límites de cambio

aceptables.

Colón Colón Portobelo Combate a la

Pobreza y a la

desigualdad  

B/. 42,907 Donación- Fondo

para el Medio

Ambiente Mundial

(GEF) 

SI 1) Factores Climáticos

2) Retrasos en las entregas

de los productos

01/01/2020 04/01/2020 Dimas Arcias/ 500-08-55 arcia@miambiente.gob.pa/ecanto.ec

otur@miambiente.gob.pa

Licitado y

Adjudicado

• Se coordinó con la Contraparte

Marion Le Pommellec del Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) la

no necesidad de implementar este

proyecto por contratación de

consultor, en virtud a lo oneroso y

tiempo de ejecución.

• Se hará con capacidades de MI

Ambiente. 

• Los fondos asignados serán

propuestos para un producto nuevo el

cual será sometido a consideración del

BID el día 13 de marzo 2020.                                                  

Contar con la

herramienta de

flujo de

visitantes 

terminada

76 ODS 15: Gestionar

sosteniblemente los

bosques, luchar

contra la

desertificación, 

detener e invertir la

degradación de las

tierras y detener la

pérdida de

biodiversidad.

ODS 17: Alianzas para

lograr los objetivos

7 Estudios, Diseño, Construcción y

Certificación LEED del Laboratorio

Regional de Calidad de Aguas

(LRCA)

Optimización de la

Infraestructura del Laboratorio

Nacional de Calidad Ambiental,

en la Provincia de Herrera

Estudios, y Diseño, Construcción

y Certificación LEED del

Laboratorio Regional de Calidad

de Agua, en la Provincia de

Herrera, en Los Canelos de

Divisa.

Herrera Santa María Los Canelos Economía 

Competitiva que

Genere Empleos

2,976,481.00

Banco de Desarrollo

de América Latina

No 12/05/2018 15/05/2020 Amanda Noriega 500-08-55 anoriega@miambiente.gob.pa B/.1,957,616.27 96.9% En proceso de

ejecución para

la finalización

de la obra 

De acuerdo a los informes presentados

por el personal idóneo en campo, en

las inspecciones realizadas durante el

mes de diciembre, se tiene un avance

en construcción del 97%.

La empresa esta trabajando en la

limpieza general de la edificación,

corrección del sistema de drenajes de

los casets de diferentes áreas. 

Proyecto 

terminado 

76 Objetivo 6.

Garantizar la

disponibilidad y la

gestión sostenible

del agua y el

saneamiento para

todos.

Objetivo 15.

Proteger, restablecer

y promover el uso

sostenible de los

ecosistemas 

terrestres, gestionar

sosteniblemente los

bosques, luchar

contra la

desertificación, 

detener e invertir la

degradación de las 

Donación- Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) (Proyecto Ecotur II)

Préstamo Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)( Proyecto Procuencas)
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