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1 Fortalecimiento y Sistematización de los 

Procesos y Procedimientos del Sistema

de Evaluación de Impacto Ambiental 

• Documentar, digitalizar, y homologar los procesos y

procedimientos del Sistema de Evaluación de Impacto

Ambiental en el Ministerio de Ambiente, nivel Central,

Regionales y Unidades Ambientales Sectoriales para el

control y mejoras de los Estudios de Impacto

Ambiental (EsIA) de proyectos de inversión pública y

privada, estadísticas de EsIA y registro de consultores.

• Crear y mantener continuamente el soporte

tecnológico del Sistema de Evaluación de Impacto

Ambiental que implementará el Ministerio de

Ambiente, nivel Central y Regionales, para lograr la

eficiencia y eficacia técnica-administrativa de la

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

• Fortalecer las capacidades técnicas y disponibilidad

de recursos para ejercer las competencias en el

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

El proyecto de “Sistematización y Fortalecimiento de

los Procesos y Procedimientos del Sistema de

Evaluación de Impacto Ambiental.”, estará dirigido a

fortalecer de manera continua, y estandarizar los

procesos y procedimientos utilizados durante la EIA, el

cual pretende implementarse a través de una

plataforma digital accesible que permitirá la

transparencia y satisfacción de los usuarios a nivel

gubernamental y privado. Consiste en digitalizar la

información existente de los expediente de los

proyectos tramitados, a fin de hacer operativo al 100%

en todos los subprocesos requeridos y prioritarios, el

cual incluye los trámites administrativos y técnicos, la

EIA, la verificación de la información en los EsIA e

insumos de información obtenidos en campo, las

estadísticas nacionales sobre la EIA y el registro de

consultores ambientales. También incluye, actividades

encaminadas a estandarizar y homologar los

procedimientos administrativos y técnicos en

Evaluación de Impacto Ambiental y actualizar la

tecnología institucional en EIA.

Bocas del Toro, Coclé, Colón ,

Chiriquí, Darién ,Herrera, Los

Santos, Panamá Este, Panamá

Oeste, Panamá Norte,

Panamá Metro, Ngäbe Buglé,

Guna Yala y Veraguas 

Changuinola, Penonomé,

Colon, David, Chitre, Las

Tablas, Santiago, Meteti,

Comarca Guna Yala,

Comarca Nogbe Bugle,

Panamá Oeste, Este,

Norte y Metropolitano

Combate a la 

Pobreza y a la 

Desigualdad

400,000 Aporte Nacional/ Dividendo 

del Canal

Tecnológico Integridad de datos,

disponibilidad de datos y

sistemas, desarrollo,

producción, mantenimiento. 

01-ene-20 31-dic-20 Ing. 'Melvys Vega 500-08-55 

ext.6870

mvega@miambiente.gob.pa 83,502                   • Se digitalizaron expedientes de Estudios de

Impacto Ambiental (EsIA) categoría I, II y III, lo

cual representa la automatización de los EsIA

en el sistema y el fortalecimiento de las

capacidades técnicas.          

• 800 expedientes de Evaluación de Impacto

Ambiental (EIA) digitalizados.

• 905 expedientes de consultores ambientales

digitalizados.

•	195 personas capacitadas en EIA.

•	23 inspecciones en EIA realizada.
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2 Preparación para la Implementación de

la Estrategia Nacional REDD

Desarrollar capacidades para la implementación de

acciones concretas de la estrategia de reducción de

emisiones por deforestación y degradación de bosques

(REDD)

• Desarrollar un sistema de monitoreo intensivo de la

cobertura boscosa que permita calcular el stock de

carbono y el grado de intervención sobre los bosques

del país.

• Ejecutar un proceso de supervisión, control y

fiscalización que garantice la conservación de los

bosques.

• Establecer un programa de capacitación para la

participación en la gestión ambiental y los negocios

ambientales que promueva la estrategia de REDD.

• Diseñar un mecanismo de financiamiento que

propicie una distribución justa, equitativa y

transparente de los ingresos generados por la provisión 

de bienes y servicios ambientales, con beneficios

directos para las comunidades.

• Proponer medidas de adaptación que garanticen la

disponibilidad de recursos naturales para las futuras

generaciones mediante la producción de bienes y

servicios ambientales que propicien cambios positivos

en el uso de suelo.

El mismo consiste en la reducción de emisiones de

gases de efecto invernadero, reduciendo la

deforestación y la degradación de los bosques

mediante una gestión sostenible de los bosques. El

principal eje de trabajo consiste en seguir articulando

una oferta de oportunidades para los diferentes

grupos comunitarios organizados, de manera que

puedan desarrollar inversiones comunitarias y

negocios ambientales que les permitan convivir con el

bosque, desarrollando actividades productivas,

cónsonas con las potencialidades de los recursos

naturales.

Bocas del Toro, Coclé, Colón,

Chiriquí, Darién, Herrera, Los

Santos, Panamá Metro,

Panamá Este, Panamá Oeste,

Veraguas, Comarca Guna

Yala, Comarca Ngöbe Bugle,

Comarca Embera Wounaan.

Changuinola, Penonomé,

Donoso, Renacimiento,

Chepigana, Las Minas, Las

Tablas, Panamá, Chepo,

Capira, Santiago, Kuna

Yala, Ñurun, Cémaco.

Combate a la 

Pobreza y a la 

Desigualdad

360,600 Aporte Nacional/ Dividendo 

del Canal

Perdida de cobertura

boscosa 

Por falta de compromiso de

la población en la

conservación de los bosques

naturales. 

01-ene-20 31-dic-20 Ing. Eric Rodriguez 500-08-55 erodriguez@miambiente.gob.pa 50,046                   • Se trabaja en la limpieza de la información de

la base de datos de la primera medición del

Inventario Nacional Forestal y de Carbono

(INFC), con la información depurada se

preparará el informe Final del Inventario

Nacional y de Carbono, primera medición. Las

actividades relacionadas con la remedición de

las parcelas y el diseño para esta actividad se

encuentran suspendidas.

4/ 76 Objetivo 7. Garantizar 

el acceso a una energía 

asequible, fiable, 

sostenible y moderna 

para todos

3 Desarrollo de la Tercera Comunicación

Nacional de Cambio Climático

• Generar información y conocimiento científico sobre

los efectos del cambio climático en el país para apoyar

la toma de decisiones de modo que contribuya a la

construcción de un país resiliente al cambio climático.

• Analizar los riesgos para la población y los territorios,

asociados a los efectos de la variabilidad y el cambio

climático (ocurrencia de eventos climáticos extremos,

cambios graduales en la temperatura y la precipitación,

incremento del aumento del nivel del mar, entre otros)

y elaborar planes de adaptación para reducir la

vulnerabilidad de la población y los territorios.

• Definir las circunstancias nacionales de Panamá

frente al cambio climático por medio de un análisis

vulnerabilidad del país, para incrementar la capacidad

adaptativa al cambio climático, y disminuir las

emisiones de gases de efecto invernadero.                     

El cambio climático representa un multiplicador y

magnificador de los problemas sociales, económicos y

ambientales, al aumentar la vulnerabilidad de los

territorios y sociedades, convirtiéndose en un

problema de seguridad nacional y humana se plantea

la realizaciòn de estudios de vulnerabilidad ante un

aumento del nivel del mar, u ante los impactos sobre

el sector agropecuario e hidrico.    

De igual manera se plantea la divulgaciòn de los

resultados de 3er INGEI y 1er Informe Bienal de

Actualizacion 

Bocas del Toro, Darien,

Herrera, Chiriquí, Veraguas,

Coclè, Colòn, Comarca Ngâbe

Bugle, Los Santos y Panamà

Changuinola, Penonomé,

Colon, David, Chitre, Las

Tablas, Santiago, Meteti,

Panamá Oeste, Panamà

y Comarca Ngâbe Bugle

Changuinola, Penonomé,

Chagres, David, Chitre,

Las Tablas, Santiago,

Meteti, Panamá Oeste,

Metropolitano y

Comarca Ngâbe Bugle

Economìa 

competitiva que 

genere empleos

Combate a la 

Pobreza y a la 

Desigualdad

180,000 Aporte Nacional/ Dividendo 

del Canal

Aumento de la

temperatura global por

causa de las emisiones

de gases de efecto

invernadero por

acciones 

antropogénicas, han

ocasionado en Panamá

incremento de

evaporación, cambio en

el patrón de lluvias con

sequias e inundaciones

más severas.

El aumento de la

temperatura global y sus

efectos en Panamá, con

incremento de evaporación y

cambio en los patrones de

lluvia, han incrementado los

riegos climáticos por sequias

e inundaciones que están

afectando las actividades

productivas y de subsistencia

del ser humano a la vez que

impacta significativamente

en la biodiversidad y los

ecosistemas.

01-ene-20 31-dic-20 Licda. Mirta E.

Benìtez

500-08-55 ext.6055mbenitez@miambiente.gob.pa 5,537 • Se ha hecho la confección de informe de la

Gira de Vulnerabilidad Marino Costera a la

Provincia de Veraguas, sin embargo como

datos preliminares, se tiene:

• Comunidad de Pixvae/Sona/Veraguas,

presenta una alta vulnerabilidad en los

asentamientos humanos producto de la

intrusión del mara que ha obligado a los

residentes a establecer una barrera de pilotes

de madera de un metro aproximado para

impedir la entrada del mar.

• Gambute, presente una vulnerabilidad

moderada, destacado los aspectos de salud,

como los más relevantes.

• Playa Banco, los asentamientos humanos y

las actividades de pesca son las más

vulnerables debido básicamente a eso cambios

en la temperatura que hace que los bancos de

peces esten mas mar adentro.

• Bahía Honda, su vulnerabilidad se enfoca en

los asentamientos humanos e infraestructuras,

básicamente por efecto de afectaciones a

viviendas y carreteras y puertos..

Identificación de

medidas de

adaptación al cambio

climático para los

recursos hídrico en

las comunidades

previamente 

identificadas a través

de la realización de

talleres comunitarios

 76 A través de un 

Programa Nacional de 

Reforestación de 

cuencas productoras 

de agua, lograra 

aumentar los 

sumideeros de 

carbono y reducir las 

emisiones de este gas, 

esto abonara a 

matener una 

temperatura favorable 

para combatir el 

cambio climático.

ODS 13

acción por el Clima

ODS 6

Agua y saneamiento

ODS 7

Energía asequible y no 

contaminante

ODS 14

Vida submarina

4 Fortalecimiento de Capacidades a

Municipios para Incrementar su

Resiliencia ante al cambio climático

·         Realizar un diagnóstico de la situación del cambio

climático en distritos prioritarios de las diferentes

provincias del país, de tal manera que se pueda definir

medidas de adaptación y crear resiliencia en los

mismos

• Desarrollar estudios de vulnerabilidad al cambio

climático en los sectores salud, gestión de riesgo,

agropecuario, marino costero e hídrico, con la

respectiva medición de la huella de carbono e hídrica

que corresponda. 

• Elaborar Planes de resiliencia municipal ante el

cambio climático en distritos prioritarios del país.

A nivel nacional la mayor parte de la población se

encuentra asentada en los distritos ubicados en áreas

bajas cercanas a las costas lo que les hace más

vulnerables en un momento determinado a

inundaciones, sequias, intrusión marina, salinización u

olas de calor. De acuerdo a datos de la CEPAL existe

una población aproximada de 435,309 personas

distribuida en los 5 km próximos a la costa de los

cuales 29,364, están en línea de costa.

El XI Censo Nacional de Población de la República de

Panamá (2010) muestra un 65.1% habitantes en zonas

urbanas en comparación con el 34.9% en zonas

rurales. La tasa de crecimiento de Panamá esta por el

orden de 1.4 %, lo cual desprende una proyección

aproximada de población a 2017 de 4, 098,135

habitantes, de los cuales un 25% corresponde a la

población vulnerable (niños, adultos mayores,

discapacitados entre otros). 

Esta población de igual manera de encuentra expuesta

a la exacerbación de fenómenos hidrometeorológicos

asociado al cambio climático, lo cual afecta la salud, la

seguridad alimentaria y nutricional, así como la calidad

y cantidad del recurso hídrico entre otros.  

Bocas del Toro, Herrera,

Chiriquí, Veraguas, Comarca

Ngâbe Bugle, Los Santos

Changuinola, David,

Chitre, Las Tablas,

Santiago, Comarca

Ngâbe Bugle

Changuinola, David,

Chitre, Las Tablas,

Santiago, Comarca

Ngâbe Bugle

Economìa 

competitiva que 

genere empleos

Combate a la 

Pobreza y a la 

Desigualdad

250,000 Aporte Nacional/ Dividendo 

del Canal

Los efectos del cambio

climático incrementan

vulnerabilidad de

asentamientos 

humanos, crear

resiliencia dentro de los

municipios permitirá

que s e pueda afrontar

con mejor planificación,

a mediano y largo plazo

las implicaciones del

cambio climático 

La mayor concentración de la

población se da en las áreas

urbanas donde se enfrentan

problemas de olas de calor,

infraestructuras grises

inadecuadas, contaminación

ambiental que se exacerban

con el cambio climático,

definir medidas de

adaptación adecuadas como:

arborización, medición de

huella de carbono e hídrica o

planes municipales

resilientes son las

alternativas más viables ante

el cambio climático.

01-ene-20 31-dic-20 Licda. Ednadeliz

Flores

500-08-55 ext.6055eflores@miambiente.gob.pa 26,653 • Se efectúa una gira de vulnerabilidad para los

sectores: Hídrico, donde se identifican los ríos

Este Abajo, Valle Riscó, Ludobiti, con alta

vulnerabilidad (cultivan en la misma zona de

captación de agua deforestando). Aumento

del nivel del mar, desde la década de los 80 se

han visto avances del mar, por lo cual han

colocado muros de piedra y suspenden las

viviendas sobre pilotes de concreto sobre el

peque de la última subida de la marea.

Agropecuario, las comunidades de Río Este,

Valle Riscó, Palo Seco, Lodobiti Valle Seco,

presentan cultivos en áreas deforestadas.

(Estas líneas de acción se encuentran

relacionadas pera la ejecución efectiva del

proyecto).

Identificación de

medidas de

adaptación al cambio

climático en los

sectores previamente

identificadas a través

de la realización de

talleres comunitarios

Instalación de viveros

en los municipios de

Santiago, Chitre y Las

Tablas.

09, 29 y 76 Estas lineas de acción 

se encuentran 

relacionadas pera la 

ejcución efectiva del 

proyecto

ODS 13

acción por el Clima

ODS 11

Ciudades y 

Comunidades 

sostenibles

ODS 15

Vida de ecosistemas 

terrestres

ODS 3

Salud y Bienestar

MINISTERIO DE AMBIENTE

Proyectos Ejecutado por el Ministerio de Ambiente Presupuesto 2020  

Reporte de Avance a la Torre de Contol

I I Trimestres de Abril a Junio 2020

mailto:mvega@miambiente.gob.pa
mailto:erodriguez@miambiente.gob.pa


Nº Nombre del Proyecto Objetivo Descripción del Proyecto Provincia o Comarca Distrito Principal Corregimiento Pilar Monto Total Fuente de Financiamiento
Riesgo/

Problema

Descripción del Riesgo o 

Problema

Fecha de 

Inicio
Fecha de Fin

Persona 

Responsable 

(Institución)

Teléfono 

Responsable
Email Responsable

Monto pagado a 

la fecha
Descripción del Avance

Resultados Esperados 

a Julio de 2020

N° de 

Acción
Descripción de Acción ODS1

MINISTERIO DE AMBIENTE

Proyectos Ejecutado por el Ministerio de Ambiente Presupuesto 2020  

Reporte de Avance a la Torre de Contol

I I Trimestres de Abril a Junio 2020

5 Conservación del Sistema Nacional de

Áreas Protegidas (SINAP)

• Elaborar un Programa Piloto de alcance nacional que

siente las bases asegure y garantice la sostenibilidad

de la gestión financiera, económica, institucional,

social, y ambiental del Sistema Nacional de Áreas

Protegidas de Panamá.

• Impulsar el desarrollo y ejecución de los planes de

uso público en áreas protegidas, con la participación de

las comunidades.

El Sistema Nacional de Área Protegidas y, de manera

puntual el presente proyecto apunta al fortalecimiento

de la gestión de los guardaparques, dado que los

recursos del mismo están enfocados exclusivamente

en proveerles a este vital equipo de funcionarios los

recursos básicos para incrementar la eficacia y

eficiencia de su importante gestión dentro del

Ministerio de Ambiente, la cual consiste en garantizar

la supervisión y vigilancia de las áreas protegidas. Ello

significa que la actividad clave del mencionado

componente es asegurar la provisión de manera

sostenible, oportuna y adecuada los renglones de

víveres, uniformes, combustible y otros

complementarios a los guardaparques. Las actividades

de provisión de estos renglones tenderán a elevar de

forma significativa el perfil de estos funcionarios, lo

cual se verá reflejado en una labor más efectiva y

eficaz de  los mismos.

Bocas del Toro, Coclé, Colón

,Chiriquí, Darién ,Herrera, Los

Santos, Panamá Este, Panamá

Oeste, Panamá Norte,

Panamá Metro, Ngäbe Buglé,

Guna Yala y Veraguas 

Bocas del Toro, La

Pintada, Antón,

Penonomé, Salamanca,

Cuango, Nombre de Dios,

Santa Isabel, María

Chiquita, Remedios,

Boquete, Bugaba,

Renacimiento, Pinogana,

Las Minas, Ocú, TonosÍ,

Pedasí, Chepo, Arraijan,

Capira, Chame, Alcalde

Díaz, Chilibre, Taboga,

Panamá, Kusapin,

Gobernadora, La

Yeguada, Santa Fe,

Cabeceras, Ponuga,

Santiag, Mariato,

Montijo, Río de Jesús.

Combate a la 

Pobreza y a la 

Desigualdad

2,717,800 Aporte Nacional/ Dividendo 

del Canal

Uso de las áreas

protegidas 

Que las personas que viven

alrededor de las áreas

protegidas, empiecen hacer

usos de ella para la

producción de agrícola,

ganadera. 

01-ene-20 31-dic-20 Licd. Francisco  Abre 500-08-55 ext.6167fabre@miambiente.gob.pa 543,563 Actividades desarrolladas en las siguiente

Provincias, de incidencia del proyecto; 

Provincia de Bocas del Toro;

Atención a Visitante;

• Humedal San San Pond Sack, un total de 8

personas, (5 Nacionales y 3 Extranjero).

• Parque Marino Isla Bastimento, un total 2,185

(1,650 Nacionales y 535 extranjeros).

• Parque Internacional de la Amistad, un total

18 (13 extranjero y 5 nacionales).

• Bosque Protector de Palo Seco, atendido un

total de 2 personas. 

Patrullaje Marino y Terrestre 

• Parque Marino Isla Bastimento San Pond Sack

realizado 6.

• Parque internacional La Amistad efectuado

uno (1).

•	Humedal San San Pond Sack realizado uno (1)

• Dos (2) patrullajes terrestres, en las áreas

protegidas Bosque Protector Palo Seco,

realizado un (1) patrullaje terrestre, y Parque

Internacional La Amistad un (1) patrullaje

terrestre. 

4/ 76 Objetivo 15. Proteger, 

restablecer y promover 

el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, 

gestionar 

sosteniblemente los 

bosques, luchar contra 

la desertificación, 

detener e invertir la 

degradación de las 

tierras y detener la 

pérdida de 

biodiversidad

6 Instrumentos de Gestión Ambiental y

Participación Empresarial en la

Producción más Limpia.  

Promover la Política nacional de Producción Más

Limpia.

• Implementación de la reglamentación y manuales de

ecoetiquetado y mercados verdes con énfasis en las

medicinas y grandes empresas exportadoras.

• Mejorar el desempeño ambiental y socio económico

de las micro y pequeñas empresas, especialmente del

sector rural, mediante la sensibilización, capacitación e

implementación de Producción más limpia,

introduciendo el componente, a través de las

instituciones académicas.

• Incrementando el número de empresas a nivel

nacional que implemente dentro de sus procesos,

actividades o servicios estas estrategia ambiental.

Contribuir a mejorar la competitividad de las micro,

pequeñas y medianas empresas mediante el desarrollo

e implementación de la Producción Limpia.

Bocas del Toro, Coclé, Colón ,

Chiriquí, Herrera, Los Santos,

Panamá Este, Panamá Oeste,

Panamá Norte, Panamá

Metro, Ngäbe Buglé, Guna

Yala y Veraguas.

Combate a la 

Pobreza y a la 

Desigualdad

325,000 Aporte Nacional/ Dividendo 

del Canal

Cumplimiento de la Ley La población y locales

comerciales no acaten las

medidas de la 1 “que adopta

medidas para promover el

uso de bolsas reutilizables en

establecimientos 

comerciales”, entro en

vigencia el 20 de enero del

presente. 

01-ene-20 31-dic-20 Ing. Maria Navas mnavas@miambinete.gob.pa 26,784 Revisión del decreto 57 y comentarios sobre la

guía de seguimiento dentro de este

documento, con enfoque a la implementación

de producción más limpia en empresas dentro

del país.

Acercamiento y recopilación de los

documentos sobre el convenio con el centro

nacional de producción más limpia para la

implementación de la gestión de residuos en

instituciones públicas a nivel nacional.

Se participo en reunión en el webinar

"Reciclaje en tiempos de Covid-19" que tuvo

una audiencia de 150 personas.

Se realizaron 4 sesiones de sensibilización

virtuales a través de las plataformas del

Ministerio de Ambiente, se tomó como

referencia la semana del reciclaje para abordar

temas de gestión de residuos y

aprovechamiento de materiales compostables

llegando a 393 personas.

4 / 76 Objetivo 6. Garantizar 

la disponibilidad y la 

gestión sostenible del 

agua y saneamiento 

para todos 

Objetivo 11. Lograr que 

las ciudades y los 

asentamientos 

humanos sean 

inclusivos, seguros, 

resilientes y 

sostenibles.

7 Técnicas de Monitoreo de la Calidad del

Agua

• Generar información analítica sobre el estado de la

calidad los ríos a nivel nacional.

• Fiscalización del cumplimiento de las normas de

aguas residuales.

• Levantar información sobre el estado de los recursos

naturales.

• Incrementar la capacidad técnica del personal para la

respuesta en casos de denuncias o emergencias

ambientales.

Generar información confiable sobre el estado de los

recursos naturales, manteniendo un registro

actualizado de la calidad del agua en 33 cuencas

hidrográficas, 72 ríos, un lago y dos puntos marinos

(Bahía de Panamá y Bahía de Chame). Fortalecer la

fiscalización del cumplimiento de la norma de descarga

de aguas residuales y otras normas de calidad

ambiental (suelos, aguas naturales, etc.)

Bocas del Toro, Coclé, Colón ,

Chiriquí, Darién ,Herrera, Los

Santos, Panamá Este, Panamá

Oeste, Panamá Norte,

Panamá Metro, Ngäbe Buglé,

Guna Yala y Veraguas 

Changuinola, Penonomé,

Natá, La Pintada, Antón,

Chagres, Donoso,

Portobelo, Santa Isabel,

Alanje, Boquete, Bugaba,

David, Gualaca, San Félix,

Tolé, Chepigana,

Pinogana, Chitré, Las

Minas, Los Pozos, Ocú,

Parita, Pesé, Santa María,

Las Tablas, Los Santos,

Guarar{e, Macaracas,

Pedasí, Pocrí, Tonosí,

Chepo, Panamá, San

Miguelito, Las cumbres,

chilibre, Arraiján, Capira,

Chorrera, Santiago,

Montijo, La Mesa,

Cañazas, Comarca, Mü,

Mironó, Besiko, Nolé

Duima.

Changuinola, Almirante,

Guabito, Teribe, Valle del

Risco, Penonomé,

Canaveral, El Coco,

Pajonal, Rio Grande, Rio

Indio, Natá, Capellanía,

Toza, La Pintada, Antón,

La Encantada, Palmas

Bellas, Río Indio,

Portobelo, Viento Frío,

Alanje, Guarumal,

Caldera, Palmira, Altos

de Boquete, Los

Naranjos, Bugaba, Cerro

Punta, Volcán, David,

Chiriquí, Las Lomas, Paja

de Sombrero, San Félix,

Tolé, Camogandí, Tucutí,

el Real de Santa María,

Metetí, Yaviza, Chitré, La

Arena, San Juan Bautista,

Los Pozos, Capurí, Ocú,

Parita, Llano de la Cruz,

Potuga, Las Cabras, El

Barrero, Rincón Hondo,

Santa María, Chupampa,

El Rincón, El Muñoz,

Pedregoso, Peña Blanca, 

Combate a la 

Pobreza y a la 

Desigualdad

300,000 Aporte Nacional/ Dividendo 

del Canal

Tecnológico No contar con la tecnología

requeridas para realizar los

análisis.

01-ene-20 31-dic-20 Licda. Ana Raquel

Tuñon

atunon@miambiente.gob.pa 59,726 • En cumplimiento de las normas ambientales,

se realizaron inspecciones y verificaciones de

las descargas de agua residuales un total de

dos (2) empresas, según el reglamento técnico

DGNTI-COPANIT: 35-2000 ó 39-2000 ó 24-99;

en la empresa Nestlé, S.A. en Coclé; PH

Coronado Bay en Panamá Oeste, Industrias

Panamá Boston en Panamá, recolectando 9

muestras para un total de 116 análisis, con la

finalidad de otorgar o negar Permisos de

Descarga de aguas Residuales y dar

cumplimiento al reglamento técnico.

• Una (1) Inspección y verificación de la

calidad del agua por posible contaminación al

recurso hídrico por derrame de Hidrocarburos

en la Autopista Panamá-Colón colectando un

total de 2 muestras, 14 parámetros y 28

análisis que garantizan el estado del agua y

determinan la calidad y estado de los cuerpos

de agua Superficial.

4/ 76 Inspeccionar y verificar

las descargas de aguas

residuales según el

Reglamento Técnico

DGNTI-COPANIT: 35-

2000; Determinar el

Índice de Calidad del

Agua (ICA)

Objetivo 6. Garantizar

la disponibilidad y la

gestión sostenible del

agua y saneamiento

para todos 

Objetivo 11. Lograr que

las ciudades y los

asentamientos 

humanos sean

inclusivos, seguros,

resilientes y

sostenibles.

Objetivo 12. Garantizar

modalidades de

consumo y producción

sostenibles

8 Reforestación - Alianza por el Millón de

Hectáreas 

• Reforestar 11,140 hectáreas degradadas para la

protección, conservación y restauración de las riberas

de los ríos, aumentando los servicios ecosistémicos de

las cuencas hidrográficas con el fin de crear zonas de

amortiguamiento de las áreas protegidas y corredores

biológicos disminuyendo la tasa de deforestación y

contribuir a la mitigación y la adaptación al cambio

climático con la participación de la población.

Un hecho político de gran relevancia para la gestión de

los recursos naturales y el ambiente, ha sido la

iniciativa de Gobierno, de firmar y promulgar la Alianza

por el Millón de Hectáreas reforestadas, al año 2035,

junto a actores del sector privado y de la sociedad civil.

Dicha iniciativa tiene como propósito revertir el

proceso de deforestación y degradación.

En el Plan Estratégico de Gobierno (PEG), período

2015-2019., en el punto 5.7 Ordenamiento, Desarrollo

Territorial y Sostenibilidad Ambiental, entre otros

temas se plantea:

El agua es un recurso estratégico básico para el

desarrollo del país. En la estación seca existe

competencia por el agua, particularmente entre el uso

hidroeléctrico y el agropecuario, además del ecológico.

Se prevé un incremento de la demanda de agua

potable de hasta un 30% en la próxima década, hasta

llegar a los 365 Hm3 anuales.

La deforestación incontrolada ha incrementado las

tasas de erosión y el riesgo de desertificación en el

país. El 75% de las tierras del país poseen aptitud

forestal y gran parte de las mismas han sido

deforestadas por actividades agropecuarias. Casi un 

Bocas del Toro, Coclé, Colón ,

Chiriquí, Darién ,Herrera, Los

Santos, Panamá Este, Panamá

Oeste, Panamá Norte,

Panamá Metro, Ngäbe Buglé,

Guna Yala y Veraguas 

Combate a la 

Pobreza y a la 

Desigualdad

800,000 Aporte Nacional/ Dividendo 

del Canal

Cambio climático /

Terreno

Los viveros forestales

pueden morir por alta

temperatura, en la

reforestación se puede

presentar poca sobrevivencia 

por la tierra no acta para los

plantones, poco compromiso 

de los socios estratégicos

que ofrecieron sus fincas

para sembrar plantones,

escases de lluvia que ayude

al crecimiento de los

plantones.

01-ene-20 31-dic-20 Ing. Vaneska

Bethancourt

500-08-55  ext.. 6172vbethancourt@miambiente.gob.

pa

90,028 • Producción de 13,421 Plantones de Robles,

Caoba, Guayacán, Cocobolo y Cafeto, en la

provincia de Panamá Norte.

• Producción de 20,000 plantones de café,

mirto, panamá, amarillo, guayaquil y coralillo,

en la Provincia de Darién.

• Jornada con privados de libertad para

construcción de corta fuegos en conjunto con

la comunidad de los Andes 2.

• Jornada de Mantenimiento de Viveros de

Guarare- Los Santos con privados de

Libertadas.

• Adquisición de insumos, herramientas e

insumos para los viveros institucionales y en las

Carceles (Joyita, Chiriquí (hombres y mujeres),

Santiago, Bocas del Toro y Coclé) para la

producción de los plantones que serán

utilizadas para la resiembra de las plantaciones

establecidas entre 2017 a 2019 y de esta

manera garantizar su sobrevivencia y

prendimiento.

• Seguimiento a las plantaciones establecidas

en los años 2017 a 2019, con el proyecto en la 

4 /76 Objetivo 15. Proteger, 

restablecer y promover 

el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, 

gestionar 

sosteniblemente los 

bosques, luchar contra 

la desertificación, 

detener e invertir la 

degradación de las 

tierras y detener la 

pérdida de 

biodiversidad.

mailto:fabre@miambiente.gob.pa
mailto:mnavas@miambinete.gob.pa
mailto:atunon@miambiente.gob.pa
mailto:vbethancourt@miambiente.gob.pa
mailto:vbethancourt@miambiente.gob.pa


Nº Nombre del Proyecto Objetivo Descripción del Proyecto

Provincia o 

Comarca Distrito 

Principal
Corregimiento Pilar Monto Total

Fuente de 

Financiamiento

Riesgo/Pro

blema

Descripción del Riesgo o 

Problema

Fecha de 

Inicio
Fecha de Fin

Persona 

Responsable 

(Institución)

Teléfono del 

Responsable
Email Responsable

Monto pagado 

hasta la última 

actualización

Avance de la 

ejecución hasta 

la última 

actualización

Estatus Descripción del Avance

Resultados 

Esperados al 1 

de Julio de 

2020

N° de 

Acción

Descripción de 

Acción
ODS

1 Estudios, diseños, y

acondicionamiento de tortuguilla y

senderos en el bosque protector y

paisaje protegido san Lorenzo.

(Patrimonio)

Rehabilitar los senderos de uso

actual en el BPPP San Lorenzo y

Playa Tortuguilla, mejorando sus

condiciones e información

insertando la interpretación.

El proyecto busca mejorar las

condiciones de 10 senderos (30KM)

existentes en el BPPP San Lorenzo,

así como dotar de facilidades para el

visitante a playa Tortuguilla.

Colón Colón San lorenzo Combate a la Pobreza 

y a la desigualdad  

B/. 347,666 Banco Interamericano

de Desarrollo (BID)-

Préstamo

si 1) No entrada en vigencia del

Proyecto: Directrices para el

Manejo del Flujo de Visitantes

del BPPP San Lorenzo

II Bimestre

2020

III Bimestre

2021

Dimas Arcias/ 500-08-55 arcia@miambiente.gob.pa/ecanto.ecotur

@miambiente.gob.pa

0 0% Licitado y

Adjudicado

Estado actual: En proceso de refrendo.

SCAFIS No. 8415196

28 de febrero el expediente reingreso a la

Contraloría General de la República de

Panamá.

A solicitud del Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) el 22 de abril se les envió

una cronología sobre el avance del proceso

de refrendo del contrato.

En la semana del 25 de mayo la Contraloría

General de la República de Panamá devolvió

el expediente, solicitado subsanación en el

tema financiero. 

Esta semana se trabajó en las subsanaciones

y el expediente fue entregado a Control

Fiscal para su debido trámite.

El 23 de junio se sostuvo reunión con la

Contraloría, para solicitar aclaraciones sobre

las subsanaciones solicitadas y se concluyó

el trámite de subsanación.

Próximos Pasos. Esperar refrendo de la

Contraloría y dar orden de proceder.

1. Haber iniciado

la rehabilitación

de los senderos y

Tortuguilla

76 1. Obtener

referendo 2. Dar

orden de Proceder

ODS 14: Conservar y

utilizar en forma

sostenible los oceános,

los mares y los recursos

marinos para el

desarrollo sostenible.

ODS 15: Gestionar

sosteniblemente los

bosques, luchar contra

la desertificación,

detener e invertir la

degradación de las

tierras y detener la

pérdida de

biodiversidad.

2 Estudio, suministro, instalación,

operación y mantenimiento de una

planta potabilizadora tipo paquete de

1.5 millones de galones diarios para el

distrito de Portobelo, colón. 

Brindar a los pobladores del

Distrito de Portobelo de agua

potable.

El proyecto tiene como finalidad

instalar una planta potabilizadora de

agua con una capacidad de 1.5mgd.

Colón Colón Portobelo Combate a la Pobreza 

y a la desigualdad  

B/. 1,440,000 Banco Interamericano

de Desarrollo (BID)-

Préstamo

si 1) No entrada en vigencia del

Proyecto: Directrices para el

Manejo del Flujo de Visitantes

del PN Portobelo

II Bimestre

2020

III Bimestre

2021

Dimas Arcias/ 500-08-55 arcia@miambiente.gob.pa/ecanto.ecotur

@miambiente.gob.pa

0 0% Licitado y

Adjudicado

Estado Actual: La Contraloría devolvió el

contrato para subsanaciones las cuales la

Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP)

atiende. Se demanda información adicional

de la empresa PRODESARROLLO para volver

a introducir dichas subsanaciones.

Información relevante: La planta deberá ser

instalada y estar operando al octavo mes de

iniciado el contrato. Luego de instalada el

proveedor deberá operarla y darle

mantenimiento durante 1 año.

Se está a la espera de trabajo de borrador

de viabilidad ambiental por parte de los

consultores externos de Prodesarrollo.

El 12 mayo la oficina de Cooperación técnica 

hizo llegar a la Unidad Ejecutora de

Proyecto (UEP), Solicitud de control fiscal de

la Contraloría con relación al Convenio de

Cooperación entre el Instituto de

Acueductos y Alcantarillados Nacionales

(IDAAN), y el Ministerio de Ambiente, acta

de reunión donde se acordó dicho

convenio. Resolución de autorización al

director del IDAAN para suscribir el

convenio. Ampliación sobre el apoyo

logístico. Monto a comprometer en el 2020-

2021.

La información para la subsanación del

convenio con el IDAAN fue aporta por la

UEP, a la oficina de cooperación técnica y

dicho convenio reingreso a Control Fiscal el

pasada lunes 8 de junio para seguir su

trámite de refrendo. 

El 18 de junio la empresa Prod- Desarrollo 

1. Haber iniciado

la instalación de

la planta

potabilizadora

76 1. Refrendo del

Contrato 2. Orden

de Proceder

ODS 11: Ciudades y

Comunidades 

Sostenibles

ODS 10: Reducción de

desigualdades

3 Construcción del centro de visitantes e

interpretación del castillo de san

Lorenzo el real de Chagres

Construcción del Centro de

Visitantes

El proyecto tiene como finalidad

construir y equipar el centro de

visitantes que recibirá a los

visitantes al monumento histórico y

al bosque protector.

Colón Colón San lorenzo Combate a la Pobreza 

y a la desigualdad  

B/. 5,800,000 Banco Interamericano

de Desarrollo (BID)-

Préstamo

si 1) Factores Climáticos

2) Retrasos en las entregas de

los productos

III Bimestre

2020

2023 Dimas Arcias/ 500-08-55 arcia@miambiente.gob.pa/ecanto.ecotur

@miambiente.gob.pa

Licitado y

Adjudicado

Estado Actual: en fase de preparación del

contrato.

Información relevante: el expediente se

encuentra en fase de perfeccionamiento.

Se envió contrato de RC CONTRACTORS con

correcciones a la oficina de Asesoría Legal

del Ministerio para su visto bueno.

Se trabaja en la revisión del Plan de

Dirección entregado a la empresa, para

solicitar correcciones al mismo, con la

finalidad de completar el expediente.

Esta semana se obtuvo el visto Legal y la

empresa contratista firmo contrato el 4 de

junio.

El miércoles 10 se sostuvo reunión con la

empresa PRODESARROLLO para conversar

sobre las observaciones al documento Plan

de Dirección y solicitar su pronta

adecuación.

Siguiente Paso: proceder con visto legal al

contrato firmado y proseguir con la

obtención de la firma del Ministro, bloqueo

de partida presupuestaria, registro de

contrato el sistema SAP ISTMO, refrendo de

la Contraloría de la República de Panamá, y

orden de proceder.

Presupuestarios: se cuenta con los fondos

presupuestario para la ejecución a partir del

préstamo del Banco Interamericano de

Desarrollo (BID). Partida presupuestaria

2019 G102710403.347.511, actualizando

partida presupuestaria 2020.

Problemas de impactan al proyecto: no ha

iniciado ejecución. 

1. Haber iniciado

la ejecución de la

obra

76 ODS 4: Educación de

Calidad.

ODS 9: Industria,

Innovación e

Infraestructura.

ODS 15: Gestionar

sosteniblemente los

bosques, luchar contra

la desertificación,

detener e invertir la

degradación de las

tierras y detener la

pérdida de

biodiversidad.

ODS 17: Alianzas para

lograr los objetivos

PROYECTOS EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE POR PRÉSTAMO y/o DONACIÓN

Reporte de Avance a la Torre de Contol

 II Trimestres de Abril a Junio 2020

Proyectos de Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)(Proyecto Patrimonio
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Nº Nombre del Proyecto Objetivo Descripción del Proyecto

Provincia o 

Comarca Distrito 

Principal
Corregimiento Pilar Monto Total

Fuente de 

Financiamiento

Riesgo/Pro

blema

Descripción del Riesgo o 

Problema

Fecha de 

Inicio
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Persona 
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Avance de la 

ejecución hasta 

la última 

actualización

Estatus Descripción del Avance

Resultados 

Esperados al 1 

de Julio de 

2020

N° de 

Acción

Descripción de 

Acción
ODS

PROYECTOS EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE POR PRÉSTAMO y/o DONACIÓN

Reporte de Avance a la Torre de Contol

 II Trimestres de Abril a Junio 2020

4 Evaluación Ambiental Estratégica

(EAE) para el Parque Nacional Coiba

Contar con una herramienta de

gestión para el parque que ayude

junto al Plan de Manejo la

viabilidad de los proyectos

identificados en la operación con

el BID

Este proyecto busca dotar al PN

Coiba con una herramienta de

gestión que identifique las

condiciones ambientales y

socioeconómicas del Parque

Nacional Coiba y su área de

influencia, y permite definir la ruta

de acción para asegurar su

conservación y sostenibilidad.  

Verarguas Montijo, Río de

Jesús, La

Palmas, 

Mariatos, Soná

Río Grande, Montijo Proteger la

Biodiversidad

B/. 532,000 Aporte Externo Si 1) Factores Climáticos

2) Retrasos en las entregas de

los productos

III Bimestre

2020

2021 Dimas Arcia 500-0855 darcia@miambiente.gob.pa/ecanto.ecotur

@miambiente.gob.pa

0 0 En fase de

Solicitud de No

Objeción del BID

Estado Actual: el 16 de junio se publico el

acta de preselección de firmas y se enviaron

las notas a la firma preseleccionada

invitándolas a presentar oferta técnica y

económicas al 26 de julio 2020.

Siguiente Pasos: reunión de homologación y

posterior recepción de oferta técnica y

económica por parte de las firmas

preseleccionadas, conformación de la

comisión evaluadora del proceso. 

1: Proceso de

licitación iniciado

3 1. Obtener la No

Objeción del BID 2.

Licitar y adjudicar el

proyectov 3.

Obtener el

Refrendo de

Contraloría  

ODS 14: Conservar y

utilizar en forma

sostenible los oceános,

los mares y los recursos

marinos para el

desarrollo 

sostenibleODS 15:

Gestionar 

sosteniblemente los

bosques, luchar contra

la desertificación,

detener e invertir la

degradación de las

tierras y detener la

pérdida de

biodiversidad

5 Manejo de Flujo de Visitantes de

Parque Nacional Coiba (Ecotur)

Contar con una herramienta de

gestión para el parque

Este proyecto busca dotar al PN

Coiba de una herramienta de

gestión que le permita manejar los

flujos de visitantes con miras a

respetar las capacidades de carga y

los límites de cambio aceptables.

Veraguas Santiago Coiba Combate a la Pobreza 

y a la desigualdad  

B/. 49,775 Donación- Fondo para el 

Medio Ambiente

Mundial (GEF) 

No 01/01/19 09/09/19 Dimas Arcias/ 500-08-55 arcia@miambiente.gob.pa/ecanto.ecotur

@miambiente.gob.pa

B/.32,353.75 98 Producto Final

en aprobación

Consultor entregó todos los productos

finales, se está en proceso de pago. 2. Se

subsanó el expediente para los pagos de los

productos 1 al 4 y se entregó nuevamente a

control fiscal. Productos 5 y 6 Consultor

entregó facturas y se está elaborando

expediente para pago.

El día 18 de febrero, se desembolsó el

segundo pago al consultor correspondiente

a: Producto 3 y 4 - 40%: $19,910.00.

A la fecha se ha pagado un monto total de;

B/.32,353.75.

Pendientes de pago; Producto 5 y 6 - 35%:

$17,421.25. Los cuales ya están siendo

procesados. Ya se cuenta con el Centro

Gestor.

Se inició coordinación de la capacitación

sobre los protocolos para el manejo del

flujo de visitantes.     

Por tratarse de una actividad que conlleva

grupos de personas, el inicio de las acciones

en campo será pospuesto hasta segunda

orden, debido a las ordenanzas del

Ministerio de Salud, (MINSA), relacionada al

COVID-19.

Contar con la

herramienta de

flujo de visitantes

terminada

76 ODS 15: Gestionar

sosteniblemente los

bosques, luchar contra

la desertificación,

detener e invertir la

degradación de las

tierras y detener la

pérdida de

biodiversidad.

ODS 17: Alianzas para

lograr los objetivos

6 Manejo de Flujo de Visitantes de San

Lorenzo y Portobelo

Contar con una herramienta de

gestión para el parque

Este proyecto busca dotar al PN

Portobelo y al BPPP San Lorenzo de

una herramienta de gestión que le

permita manejar los flujos de

visitantes con miras a respetar las

capacidades de carga y los límites de

cambio aceptables.

Colón Colón Portobelo Combate a la Pobreza 

y a la desigualdad  

B/. 42,907 Donación- Fondo para el 

Medio Ambiente

Mundial (GEF) 

SI 1) Factores Climáticos

2) Retrasos en las entregas de

los productos

01/01/2020 04/01/2020 Dimas Arcias/ 500-08-55 arcia@miambiente.gob.pa/ecanto.ecotur

@miambiente.gob.pa

Licitado y

Adjudicado

Estatus del Proyecto: En fase de

preparación.

Este proyecto será desarrollado por el

personal del Ministerio de Ambiente.

Información relevante; Se están llevando a

cabo reuniones de coordinación a lo interno

del Ministerio, para el inicio de la ejecución

de este producto. 

Por tratarse de una actividad que conlleva

grupos de personas, el inicio de las acciones

en campo será pospuesto hasta segunda

orden, debido a las ordenanzas del MISA

relacionadas al COVID-19.

Contar con la

herramienta de

flujo de visitantes

terminada

76 ODS 15: Gestionar

sosteniblemente los

bosques, luchar contra

la desertificación,

detener e invertir la

degradación de las

tierras y detener la

pérdida de

biodiversidad.

ODS 17: Alianzas para

lograr los objetivos

7 Estudios, Diseño, Construcción y

Certificación LEED del Laboratorio

Regional de Calidad de Aguas (LRCA)

Optimización de la Infraestructura

del Laboratorio Nacional de

Calidad Ambiental, en la Provincia

de Herrera

Estudios, y Diseño, Construcción y

Certificación LEED del Laboratorio

Regional de Calidad de Agua, en la

Provincia de Herrera, en Los Canelos

de Divisa.

Herrera Santa María Los Canelos Economía 

Competitiva que

Genere Empleos

2,976,481.00

Banco de Desarrollo de

América Latina

No 12/05/2018 15/05/2020 Amanda Noriega 500-08-55 anoriega@miambiente.gob.pa B/.1,957,616.27 96.9% En proceso de

ejecución para

la finalización de

la obra 

De acuerdo a los informes presentados por

el personal idóneo en campo, en las

inspecciones realizadas durante el mes de

diciembre, se tiene un avance en

construcción del 97%.

La empresa esta trabajando en el proceso

de Instalación de Muebles fijos, Caceta de

Gases Puros, Instalación de lámparas,

Instalación de Puertas.

Proyecto 

terminado 

76 Objetivo 6. Garantizar la

disponibilidad y la

gestión sostenible del

agua y el saneamiento

para todos.

Objetivo 15. Proteger,

restablecer y promover

el uso sostenible de los

ecosistemas terrestres,

gestionar 

sosteniblemente los

bosques, luchar contra

la desertificación,

detener e invertir la

degradación de las

tierras y detener la

pérdida de

biodiversidad.

Donación- Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) (Proyecto Ecotur II)

Préstamo Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)( Proyecto Procuencas)
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